

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 04.03.2022 № 316-01-63-409/22

**План мероприятий («дорожная карта»)
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Назначение регионального координатора Проекта	26.11.2021	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО)	Региональный координатор назначен приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области о назначении регионального координатора.
2	Отбор общеобразовательных организаций для участия в Проекте	20.12.2021	МОНиМП НО Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) региональный координатор	Доля общеобразовательных организаций (далее – ОО, ШНОР), отобранных для участия в Проекте, составляет 100% от количества ОО, заданного федеральным координатором проекта.

3	Отбор кандидатов в кураторы ШНОР Проекта	20.12.2021	Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУ)	Кандидаты в кураторы ШНОР Проекта отобраны. Количество кандидатов в кураторы составляет 200% от необходимого.
4	Отбор и назначение муниципальных координаторов Проекта	27.01.2022	МОНиМП НО МОУ региональный координатор	32 муниципальных координатора Проекта (по 1 от муниципалитета и 1 от ОО регионального подчинения) отобраны МОУ, назначены приказами МОУ, утверждены приказом МОНиМН НО.
5	Сопровождение анкетирования ШНОР Проекта для разработки рискового профиля школы (РПШ)	18.01.2022 – 04.02.2022	региональный координатор муниципальные координаторы	Доля ОО, участвующих в Проекте, своевременно прошедших анкетирование для составления РПШ, составляет 100%.
6	Сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы ШНОР Проекта	24.01.2022 – 01.02.2022	региональный координатор муниципальные координаторы	Доля кандидатов в кураторы ШНОР, прошедших анкетирование, составляет 100%.
7	Назначение кураторов ШНОР на основе анализа результатов анкетирования кандидатов в кураторы	17.02.2022	МОНиМП НО региональный координатор муниципальные координаторы	48 кураторов ШНОР отобраны региональным координатором при взаимодействии с МОУ по результатам анкетирования (на 1 ШНОР – 1 куратор) и назначены приказом МОНиМП НО
8	Установочный семинар-совещание для муниципальных координаторов и директоров ШНОР Проекта	01.02.2022	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля муниципальных координаторов и директоров ШНОР, принявших участие в семинаре-совещании, составляет 100%.
9	Установочный вебинар для кураторов ШНОР Проекта	24.02.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля кураторов ШНОР Проекта, принявших участие в вебинаре, составляет 100%.
10	Первичные посещения кураторами школ	14.02.2022 – 01.03.2022	кураторы ШНОР администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.

11	Анализ и верификация РПШ, выбор рискованных направлений для работы	01.03.2022	кураторы ШНОР Администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших заполненный "шаблон самодиагностики" в электронной дорожной карте в разделе "Самообследование", составляет 100%.
12	Выборочные собеседования с управленческой командой школы	по согласованию с ОО	региональный координатор ГБОУ ДПО НИРО	Собеседование проведено не менее чем в 5 ОО Проекта.
13	Сопровождение процесса заключения договоров с кураторами ОО	24.02.2022 – 10.03.2022	региональный координатор	Доля кураторов ОО Проекта, с которыми своевременно заключены договора, составляет 100%.
14	Региональная школа кураторов	в течение Проекта	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля кураторов, принявших участие в обучении, составляет 100%.
15	Разработка, корректировка и загрузка в ИС МЭДК концептуальных документов ОО: • концепция развития ОО • среднесрочная программа развития • антирисковые программы	14.02.2022 – 30.03.2022	ШНОР куратор ШНОР	Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. Доля ОО Проекта, разработавших и загрузивших в ИС МЭДК концептуальные документы, составляет 100%. Доля концептуальных документов, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
16	Выборочная экспертиза разработанных ОО и кураторами Проекта концептуальных документов и антирисковых программ	17.03.2022 – 25.03.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших региональную экспертизу, составляет не менее 10%.

17	Проектирование программ дополнительного образования по повышению квалификацию педагогических работников ОО Проекта на основе выявленных дефицитов	31.03.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Количество разработанных программ составляет не менее 2.
18	Посещения кураторами ОО	01.03.2022 – 30.06.2022	Кураторы	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
19	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи ОО Проекта	в течение Проекта	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Психолого-педагогическая помощь оказана не менее 10% ОО.
20	Региональные вебинары в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	10.03.2022 – 30.06.2022	Региональный координатор участники проекта 2020, 2021 годов	Проведено не менее 6 ВКС по обмену опытом.
21	Региональные/межмуниципальные семинары-совещания в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	10.03.2022 – 30.06.2022	Региональный координатор	Проведено не менее 6 ВКС в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта.

22	Промежуточные отчеты и их корректировка по результатам выборочной экспертизы об исполненных мероприятиях в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022; 01.06.2022; 30.06.2022	ШНОР куратор ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК на отчетную дату, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
23	Выборочная экспертиза отчетных документов ОО Проекта	17.04.2022 – 23.05.2022	Региональный координатор ГБОУ ДПО НИРО	Доля ОО Проекта, прошедших региональную экспертизу, составляет не менее 10%.
24	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий региональной «дорожной карты»	17.06.2022	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
25	Анкетирование участников проекта	30.06.2022	Региональный координатор	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет 100%.
26	Семинар-совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	15.08.2022 – 31.08.2022	региональный координатор ГБОУ ДПО НИРО	Доля руководителей, принявших участие в совещании, составляет 100% от количества руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте.
27	Посещения кураторами ОО	01.09.2022 – 15.12.2022	кураторы ОО Проекта	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
28	Вебинары в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	01.09.2022 – 22.12.2022	региональный координатор участники проекта 2020, 2021, 2022 годов	Проведено не менее 6 ВКС по обмену опытом.

29	Регулярные семинары-совещания в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	01.09.2022 – 22.12.2022	региональный координатор	Проведено не менее 6 ВКС в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта.
30	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий региональной «дорожной карты»	16.09.2022	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
31	Выборочная экспертиза отчетных документов ОО Проекта	24.10.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших региональную экспертизу, составляет не менее 10%.
32	Промежуточный отчет об исполненных мероприятиях в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	01.11.2022; 20.12.2022	ШНОР куратор ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
33	ВКС по завершению второго этапа. Оценка внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте.	10.11.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие, составляет 100%.
34	Анкетирование участников проекта	20.12.2022	региональный координатор	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет 100%.
35	Итоговый отчет об исполненных мероприятиях в рамках работы с рисковыми направлениями	23.12.2022	ШНОР куратор ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.

36	Выборочная экспертиза отчетных документов ОО Проекта	20.12.2022 – 29.12.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших региональную экспертизу, составляет не менее 10%.
37	Семинар-совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	20.12.2022 – 29.12.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля руководителей, принявших участие в совещании, составляет 100% от количества руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте.
38	Финальный мониторинг реализации мероприятий региональной «дорожной карты», подведение итогов Проекта	20.12.2022 – 29.12.2022	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на 2022 год, составляет 100%.